



ข้อมูลรายละเอียด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนร้อง

โดย

นายสรวิศ ตาชูชาติ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนร้อง

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๗๕๖๖๕๒

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดต่อและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒	การติดตามประเมินผล	๙
	-ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๓
	-ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข	๑๖
	-แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ	๑๗
	-ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๑๘
	-รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๖	๘๐
	-กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๐๑
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๐๓
	-แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ	
	เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
	-แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๑๑๒
	-ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๑๓
	-ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๑๑๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ

ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังซึ่งจะช่วยให้ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.โนนรัง

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโนนรังหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ดังนี้

๓.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง


๓.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนรัง ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมที่ผ่านมา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอชุมพวง และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการจัดเตรียม เครื่องครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แผนยุทธศาสตร์อำเภอชุมพวงและแผนชุมชนตำบล รายละเอียดดังนี้

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

“องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาคนและสังคมไทย ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน”

๒.ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรอุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

๓.พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ควบคู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ ๔. พัฒนา ส่งเสริมการศึกษา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

พันธกิจที่ ๕. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

พันธกิจที่ ๖. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

- พันธกิจที่ ๗. ส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชนและบุคลากรควบคู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พันธกิจที่ ๘. เสริมสร้างอาชีพ รายได้ สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พันธกิจที่ ๙. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
- พันธกิจที่ ๑๐. สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
- พันธกิจที่ ๑๑. ดำเนินการ ด้านจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และดำเนินการกิจ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพ
- พันธกิจที่ ๑๒. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พันธกิจที่ ๑๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ
- พันธกิจที่ ๑๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พันธกิจที่ ๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๔.เป้าประสงค์

- เป้าประสงค์ที่ ๑. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน มีน้ำในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- เป้าประสงค์ที่ ๒. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เป้าประสงค์ที่ ๓. พัฒนาระบบการศึกษา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
- เป้าประสงค์ที่ ๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน
- เป้าประสงค์ที่ ๕. จัดการด้านสวัสดิการสังคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
- เป้าประสงค์ที่ ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
- เป้าประสงค์ที่ ๗. ดำเนินการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และดำเนินการกิจ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพ
- เป้าประสงค์ที่ ๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๗,๓๔๐,๑๐๐.๐๐บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๕	๔๘,๘๐๔,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๑๒	๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๑๗	๙,๕๔๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๑	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๑๗	๑๗,๓๗๓,๑๐๐.๐๐
การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๔	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๒๒	๓,๖๗๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๘๒	๘๗,๓๔๐,๑๐๐.๐๐

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๗,๓๔๐,๑๐๐.๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๔ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๓๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒	๕,๓๑๖,๒๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๕	๗๒๑,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๑๐	๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๗	๘๑๙,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๔	๔๓๑,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๒๑๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๔๘๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๑๔	๒,๐๗๙,๐๐๐.๐๐
รวม	๗๔	๑๕,๓๑๑,๒๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗๕	๔๘,๘๐๔,๐๐๐	๒๒	๕,๓๑๖,๒๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	แผนงานการเกษตร	๑๒	๓,๕๗๐,๐๐๐	๕	๗๒๑,๐๐๐
๓.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	แผนงานการศึกษา	๑๗	๙,๕๕๐,๐๐๐	๑๐	๕,๒๕๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๑,๑๒๐,๐๐๐	๗	๘๑๙,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	แผนงานสวัสดิการสังคม	๑๗	๑๗,๓๗๓,๑๐๐	๔	๔๓๑,๐๐๐
๖.การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	๑๔	๒,๑๖๐,๐๐๐	๖	๒๑๕,๐๐๐
๗.การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๖	๔๘๐,๐๐๐
๘.การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๒	๓,๖๗๓,๐๐๐	๑๔	๒,๐๗๙,๐๐๐
รวม		๑๘๒	๘๗,๓๔๐,๑๐๐	๗๔	๑๕,๓๑๑,๒๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๘,๘๐๔,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จากจำนวน ๗๕ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๔๘,๘๐๔,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๓,๔๘๗,๘๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๖ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จากจำนวน ๑๒ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๘๘๔,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๔ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙,๕๔๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากจำนวน ๑๗ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๙,๕๔๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๒๙๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๘ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๗ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จากจำนวน ๑๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๒ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐๑,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๘ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗,๓๗๓,๑๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จากจำนวน ๑๗ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๗,๓๗๓,๑๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘,๕๑๓,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๕ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ จากจำนวน ๑๔ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๕ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๕ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๕ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ จากจำนวน ๑๔ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๕ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๗ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๖๗๓,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๘ จากจำนวน ๒๒ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๖๗๓,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๘

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๕๙๔,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย


ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

-ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล และไม่มีภาคีเครือข่าย


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

- พื้นที่ระดับ อบต. ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมนิด และจัดทำให้เด็กจึงมีความจำเป็นต้องมีการติดตามผลให้คำปรึกษาและสอนงาน(Coaching)บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล

แผนภูมิแสดงสัดส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๖



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๖



โครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด จำนวน ๗๔ โครงการ และโครงการในข้อบัญญัติที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๘% ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๖ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โดยอุปสรรคปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้นั้นเกิดจาก จึงเป็นผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการนั้น ๆ ได้

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๗๔ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าสำนักสงฆ์ - ถนน ๒๒๒๓ - ชุมพวง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าสำนักสงฆ์ - ถนน ๒๒๒๓ - ชุมพวง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด

- งบประมาณ : ๔๘๖,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๔๖๙,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ รอบศาลปู่ตา

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ รอบศาลปู่ตา งบประมาณ ๑๖๗,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๑๖๗,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๖๑,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ สายศาลปู่ตารอบหมู่บ้านทางทิศใต้

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ สายศาลปู่ตารอบหมู่บ้านทางทิศใต้ งบประมาณ ๒๔๗,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๒๔๗,๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒๓๗,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง-บ้านโนนชาติ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง-บ้านโนนชาติ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

● งบประมาณ : ๔๔๗,๐๐๐ บาท ● หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง ● การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๔๒๗,๐๐๐ บาท ● สถานะ : เสร็จสิ้น

ข้อความเดิม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕ จากบ้านทับรัก-บ้านโคกเพชร (เส้นทางโรงเรียน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕ จากบ้านทับรัก - บ้านโคกเพชร (เส้นทางโรงเรียน) งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

● งบประมาณ : ๐ บาท ● หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง ● การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๐ บาท ● สถานะ : แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง



๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๒ (ข้างศาลาประชาคม) ตลอดสาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๒ (ข้างศาลาประชาคม) ตลอดสาย งบประมาณ ๒๗๑,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด

- งบประมาณ : ๒๗๑,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒๖๘,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗ จากแยกลาดยาง – ศาลาประชาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗ จากแยกลาดยาง – ศาลาประชาคม งบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร วางท่อ คสล. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด

- งบประมาณ : ๑๗๗,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๗๔,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๗. โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๑๘๙,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๘๖,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๘. โครงการปรับปรุงคันคูคลองอีสานเขียวโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๗

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงคันคูคลองอีสานเขียวโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑. ลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๒. ลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๘๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๓. ลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๕๗๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด

● งบประมาณ : ๔๕๐,๐๐๐ บาท

● หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

● การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๔๔๗,๐๐๐ บาท

● สถานะ : เสร็จสิ้น



๙. โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ จาก อบต. ถึงวัดบ้านโนนรัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ จาก อบต. ถึงวัดบ้านโนนรัง งบประมาณ ๓๕๕,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๓๕๕,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๓๓๙,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๑๐. โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่ไปโรงเรียนบ้านหนองข่า

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่ไปโรงเรียนบ้านหนองข่า
งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๓๔๕,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๓๓๗,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๑๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ จากทางเข้าใหญ่-แยกศาลาประชาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท บาท ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๓๘๖,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๑๒. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖ สายโนนหาด-สามแยกเมืองยาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖ สายโนนหาด-สามแยกเมืองยาง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๙๗,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๑๓. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ เลียบคลองปอพาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ เลียบคลองปอพาน งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๒๓๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒๒๗,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๑๔. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ สายเลียบหนองสนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ สายเลียบหนองสนวน งบประมาณ ๑๔๖,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๔๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๔ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๑๔๖,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๓๑,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๑๕. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘ สายป่าช้า - เชื่อมใหม่สามัคคี ต.ช่องแมว

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘ สายป่าช้า - เชื่อมใหม่สามัคคี ต.ช่องแมว งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑. งานถมดินคันทางผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒. งานถมดินคันทางผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด ๑X๑ เมตร จำนวน ๑๙ ท่อน พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒๙๗,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๑๖. โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒ จากหนองมะกอก - แยกบ้านนายอิฐ ช่วยพันธ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒ จากหนองมะกอก - แยกบ้านนายอิฐ ช่วยพันธ์ งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน งานถมดินคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๑๕๑,๐๐๐ บาท ● หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๔๘,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๑๗. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณ ๑๐๓,๘๐๐ บาท ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๑๐๓,๘๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๙๖,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๑๘. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙ งบประมาณ ๑๐๓,๘๐๐ บาท ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด

- งบประมาณ : ๑๐๓,๘๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๙๖,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๑๙. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณ ๑๐๓,๘๐๐ บาท ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แพลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๑๐๓,๘๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๙๖,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๒๐. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองหัวบุงรพา หมู่ที่ ๒๐

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองหัวบุงรพา หมู่ที่ ๒๐ งบประมาณ ๑๐๓,๘๐๐ บาท ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด

- งบประมาณ : ๑๐๓,๘๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๙๖,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๒๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ โดยการขยายท่อเมนประปา

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ โดยการขยายท่อเมนประปา งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อกับระบบประปาหมู่บ้านเดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๓๔๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๓๓๗,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกร จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพการเกษตร ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ

- งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๐ บาท
- สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงระยะเวลาปิดงบประมาณประจำปี

๒๓. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ

- งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๘,๙๘๓ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

๒๔. โครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการจัดอบรมกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและห่างไกลยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ

- งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๔๙,๙๘๕ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๒๕. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ

- งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๗๙,๙๐๕ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๒๖. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ

- งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น

๒๗. โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา แก่เด็กและเยาวชน เช่น การส่งเสริมทักษะตะกร้อ ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งเสริมทักษะกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสถานที่ ค่าป้าย ฯลฯ

- งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๙๙,๓๘๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๒๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

- ๑.อาหารกลางวัน เด็ก ๑๓๐ คน
- ๒.ค่าวัสดุการศึกษา ๑๓๐ คน
- ๓.ค่าหนังสือ
- ๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ๕.ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ๗.โครงการวันสำคัญ ฯลฯ

งบประมาณ : ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

● หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

● การเบิกจ่ายงบประมาณ ๘๗๘,๕๐๔ บาท

● สถานะ : เสร็จสิ้น



๒๙. โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดอื่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนรัง โดยตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ ๒๑ บาท/คน/๒๐๐ วัน

- งบประมาณ : ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๓,๕๑๑,๔๙๕ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๓๐. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนรัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนรัง แก่เด็กเยาวชนและประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ค่ารางวัล ค่าป้าย ฯลฯ

- งบประมาณ : ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๓๑. โครงการประเพณีลอยกระทง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง เช่น ค่ารางวัลประกวดต่างๆ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ

- งบประมาณ : ๘๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๗๙,๗๖๕ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๓๒. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ

- งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น

๓๓. โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ

- งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓๔. โครงการตรวจคุณภาพน้ำ อุปโภค - บริโภค

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจคุณภาพน้ำ อุปโภค - บริโภค โดยจ่ายเป็นค่าตรวจสภาพน้ำ คุณภาพน้ำ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ

- งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๔,๖๒๕ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๓๕. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ค่าป้าย ค่ารถธงค์ ค่าน้ำยาเคมี น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ

- งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๙๑,๐๘๙.๔๑ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๓๖. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย อุปกรณ์กู้ชีพ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ

- งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
- สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ

๓๗. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของงานสัตวแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

- งบประมาณ : ๑๙๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๙๑,๔๓๒ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๓๘. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ

- งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๒,๘๔๗ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๔๐. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท

- งบประมาณ : ๔๒๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔๑. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเช่าเหมารถ ค่าจัดสถานที่ ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ

- งบประมาณ : ๓๒๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๗๑,๗๒๕ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๕๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ

- งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๓,๓๕๔ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๔๓. โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาส่งเสริมอาชีพ อบต.โนนรัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาส่งเสริมอาชีพ อบต.โนนรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๓๑,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๔๔. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ

- งบประมาณ : ๓๒๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒๖๙,๔๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๔๕. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ

● งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท

● หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

● การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๓๒,๔๑๓ บาท

● สถานะ : เสร็จสิ้น



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔๖.โครงการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ จัดหาวัคซีนโรคระบาดในสัตว์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจ่ายเป็นค่าวัคซีน อุปกรณ์จำเป็นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๐ บาท
- สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีโรคระบาดสัตว์

๔๗.โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ากล้าต้นไม้ ค่าอุปกรณ์จำเป็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๔๘. โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ฯลฯ

● งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐ บาท

● หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

● การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒,๕๐๐ บาท

● สถานะ : เสร็จสิ้น



๔๙. โครงการยุวเกษตรกร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยุวเกษตรกร โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ฯลฯ

- งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๕๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๕๐. โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรครัวเรือน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินส่งเสริมพืชสมุนไพรครัวเรือน ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรครัวเรือน ให้ประชาชน อสม. ในพื้นที่ได้มีสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคต่างๆ ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าพืชสมุนไพร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ฯลฯ

● งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท

● หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

● การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒๒,๑๐๐ บาท

● สถานะ : เสร็จสิ้น



๕๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อรักษาพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ และให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าประโยชน์ของพืชพรรณหลากหลายชนิด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ฯลฯ

- งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๘,๗๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๕๒. โครงการก่อสร้างทำนบช่วยปอพาน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างทำนบช่วยปอพาน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน แห่งที่ ๑.งานก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร แห่งที่ ๒. งานก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๓๒๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๓๑๗,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๕๓. โครงการขุดลอกคลองห้วยข่า บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขุดลอกคลองห้วยข่า บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑ งบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน ขุดลอก ขนาดปากบนกว้าง เฉลี่ย ๗ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๗,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด

- งบประมาณ : ๒๙๔,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒๙๑,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๕๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองสิม บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองสิม บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน งานเทคอนกรีต เสริมเหล็กเพิ่มระดับสันฝายสูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร และชุดลอก ดินถมหน้าฝาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ถมลึกเฉลี่ย ๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ : ๓๗,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๓๖,๕๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕๕. โครงการ ๗ วัน อันตราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ (๗ วันอันตราย) โดยการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

- งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๘๖,๓๒๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๕๖. โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ฯลฯ

● งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท

● หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

● การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๙,๐๒๕ บาท

● สถานะ : เสร็จสิ้น



๕๗. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ค่าสถานที่ ฯลฯ

- งบประมาณ : ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒๕๙,๓๒๘ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๕๘. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

- งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๐ บาท
- สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากได้มีการจัดโครงการจัดตั้ง อปพร. แล้ว

๕๙. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นการจัดฝึกอบรมกลุ่มอปพร. อสม. และประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ

- งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒๘,๖๔๕ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๖๐. โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อฝึกอบรมและเผยแพร่ภารกิจสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความสามัคคีของ อปพร. โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น ฯลฯ

- งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

๖๑. โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าบัตรเลือกตั้ง และอื่นๆที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ ฯลฯ

- งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๐ บาท
- สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการเลือกตั้งใดๆ

๖๒. โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

- งบประมาณ : ๘,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๐ บาท
- สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากเป็นโครงการที่ตั้งไว้รองรับคำสั่งการจัดงานจากส่วนกลาง

๖๓. โครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้แก่ผู้นำชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้แก่ผู้นำชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ

- งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๖,๕๖๖ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๖๔. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ผู้นำชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตัวแทนกลุ่มอาชีพและผู้นำท้องถิ่น เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ

- งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒๗๐,๖๒๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๖๕. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนรัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนรัง เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ

- งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๐ บาท
 - สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ
- ***เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงระยะเวลาปิดงบประมาณประจำปี***

๖๖. โครงการวันท้องถิ่นไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

- งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
 - การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๐ บาท
 - สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ
- ***เนื่องจากเป็นโครงการที่ตั้งไว้รองรับคำสั่งการจัดงานจากส่วนกลาง***

๖๗. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างแลเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ

- งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๒,๘๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๖๘. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับ คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่นโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต, โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ส่งขมยุกต์ใหม่ เช่น คำวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ

- งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๗,๖๖๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๖๙. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณงาน งานก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวนห้องน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ห้อง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด

- งบประมาณ : ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒๙๗,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๗๐. โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง


เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง - ปริมาณงาน ปรับปรุงฝ้าเพดาน เหวที่ห้องประชุม ทาสีภายนอกอาคาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด งบประมาณ ๔๐๑,๐๐๐ บาท ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง (ห้องประชุมต้นรัง ๒) - ปริมาณงาน รั้วถอนประตู หน้าต่างเดิม พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง (ต่อเติมอาคารสำนักงาน) -ปริมาณงาน ปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด

● งบประมาณ : ๔๙๑,๐๐๐ บาท

● หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

● การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๔๘๘,๐๐๐ บาท

● สถานะ : เสร็จสิ้น



๗๑. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ให้กับเทศบาลตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

- งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๒,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น

๗๒. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับข้อมูลและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

- งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๐ บาท
- สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากได้มีการรวบรวมแผนพัฒนาจากผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านแล้ว

๗๓. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐

- งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



๗๔. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าตัดลอกข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ


- งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- สถานะ : เสร็จสิ้น



โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๖

โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวม ๒๘ โครงการ เป็นเงินจ่ายขาด จำนวน ๑๒,๗๗๕,๐๐๐ บาท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘๙ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวม ๑๐,๒๑๒,๐๐๐บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๖



โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๘ โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๑ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับเหมา จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๑ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด โดยอุปสรรคปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้นั้นเนื่องจากอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับเหมาและด้วยสภาพอากาศอยู่ในช่วงฤดูฝน และช่วงมรสุม ทำให้เกิดฝนตกชุก ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่อยากจะควบคุมได้

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๖

โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวม ๒๘ โครงการ เป็นเงินจ่ายขาด จำนวน ๑๒,๗๗๕,๐๐๐ บาท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘๙ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวม ๑๐,๒๑๒,๐๐๐บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ จากแยกป่าช้า – เชื่อมหนองโน

ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๙๖,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๔๘๔,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒ ออกไปโป่งลิง(ต่อจากเดิม)

ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๙๖,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๔๙๐,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๓. โครงการปรับปรุงคันคูสระน้ำหนองโปรงลิง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒

ปริมาณงาน งานขุดรื้อคันคูสระน้ำเดิม พร้อมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๑๕๙,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๑๕๖,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัดสี่แยก บ้านนางหนูไกร บ้านหนองหว่า หมู่ที่ ๒

ปริมาณงาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ลีท ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ่อพักน้ำ คสล.ขนาด ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๒ แห่ง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๕,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๐ บาท
- สถานะ: ยังไม่ได้ดำเนินการ

๕. โครงการปรับปรุงระบบประปาอบหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน งานวางจ่ายน้ำท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร งานรื้อถอนท่อถึงสูงประปาเดิม , งานก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งท่อถึงประปาแบบเซมเปญู ขนาด ๑๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๐ บาท
- สถานะ: ยังไม่ได้ดำเนินการ

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนรัง ถึง บ้านบุตาหนา ตำบลตลาดไทร

ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๒๙๑,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๒๘๙,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๗. งานปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ สายแยกถนน คสล.ศาลปู่ตา เชื่อมถนนบ้านโคกเพชร-บ้านบุตาหนา

ปริมาณงาน งานปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

• งบประมาณ: ๒๐๓,๐๐๐ บาท

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง

• การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๑๘๖,๐๐๐ บาท

• สถานะ: เสร็จสิ้น



๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕ ภายในหมู่บ้านจากประปา - สามแยก (บ้าน อบต.นุชนาฏ)

ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๓๘๔,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๐ บาท
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖ สายโนนหาด - สามแยกเมืองยาง (ต่อจากเดิม)

ปริมาณงาน งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๙๘,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น

๑๐. โครงการปรับปรุงถนนคลส.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองท่อม หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนายสมจิตร-ศาลาประชาคม

ปริมาณงานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาณงานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๑๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๓๙๓,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ ถึงแยกแยกเมืองยาง -บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖

ปริมาณงานงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

• งบประมาณ: ๔๙๘,๐๐๐ บาท

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง

• การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๔๘๔,๐๐๐ บาท

• สถานะ: เสร็จสิ้น



๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ แยกมารศรี ไปนางนางประยูร จันลอย

ปริมาณงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับถนน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๙๖,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๔๙๑,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๑๓. โครงการปรับปรุงถนนคลส.โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ จากสี่แยกเมืองยาง-บ้านหัวฝาย

ปริมาณงานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาณงานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๘๔,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๔๖๙,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ จากหนองสนวน – ที่สาธารณะประโยชน์

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

• งบประมาณ: ๔๗๕,๐๐๐ บาท

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง

• การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๔๖๘,๐๐๐ บาท

• สถานะ: เสร็จสิ้น



๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกหน้ารร. - สีแยกบ้านสุพล พรหมไพโร

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๙๕,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๔๙๒,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๔ (ซอยหน้าวัด) ตลอดสาย

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๙๕,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๔๙๑,๐๐๐ บาท
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ



๑๗. โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ สายแยกลาดยางบ้านใหม่พัฒนา ถึงบ่อขยะ

ปริมาณงาน งานดินถมคันทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

• งบประมาณ: ๓๔๗,๐๐๐ บาท

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง

• การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๓๔๑,๐๐๐ บาท

• สถานะ: เสร็จสิ้น



๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองสระแก หมู่ที่ ๑๔ จากสามแยกหนองน้ำขุนไปรอบหมู่บ้าน

ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๒๙๑,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๒๘๔,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๑๙. งานปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านหนองสระแก หมู่ที่ ๑๕ สายสระหนองขุ่น ถึงเชื่อมถนน คสล.เดิม คุ้มโปรงเจริญ

ปริมาณงาน งานปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๑๘๑,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๑๕๘,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ ต่อจากเดิม

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๙๙,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๔๙๙,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖ จากถนน คสล.เดิม เชื่อม ทล.๒๐๗๓

ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๙๗,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๔๙๒,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น

๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗ - บ้านหนองแวงน้อย ม.๑๒ ต.ตลาดไทร

ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๙๙,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๔๙๒,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๒๓. โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘ สายแยกลาดยาง ถึง วัดบ้านใหม่พัฒนาหนองโก

ปริมาณงาน งานก่อสร้างระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖.๐๐ ท่อน วางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๓๓๔,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๓๑๐,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๒๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘ สายแยกลาดยาง ถึง บ้านนายมะลิ ช่วยพิมาย

ปริมาณงาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๕.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๑๖๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๑๕๗,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙ สายทองถึงสูงประปา ถึงลาน คสล.สระน้ำโสภทิน

ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๘๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๑๕๗,๐๐๐ บาท
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒๖. โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองหัวบурพา หมู่ที่ ๒๐

ปริมาณงาน งานรื้อถอนท่อถังสูงประปาเดิม ,งานก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งท่อถังประปาแบบเข็มเป็ญ ขนาด ๑๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิม วางจ่ายน้ำท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๐ บาท
- สถานะ: ไม่ได้ดำเนินการ

๒๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑ - แยก ทช.นม.๔๐๔๗

ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

- งบประมาณ: ๔๙๙,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๔๙๖,๐๐๐ บาท
- สถานะ: เสร็จสิ้น



๒๘. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบแรททุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวม น้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาปั๊มและอุปกรณ์ ราคา ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท ตามประกาศบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกาศ ธันวาคม ๒๕๖๔

- งบประมาณ: ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักปลัด
- การเบิกจ่ายงบประมาณ: ๐ บาท
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖-มกราคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๔. การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่าย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด ๕๒ ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเป็นดังนี้

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๘ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๔.๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๔.๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา (ต่อ)	(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม มาตรการ วัตถุประสงค์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๔.๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการ สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้</p> <p>ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	๒๕ (๕)	๔.๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (ต่อ)	(๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนายั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (ต่อ)</p>	<p>พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>(๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๕
<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>		
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการปกป้องเวลาได้</p>		
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๓๕ (๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๕
<p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๕
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๕
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๕
<p>๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (ต่อ) ๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่ง น้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๕.๕

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๕
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)	<p>๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(๕)	๔.๕
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จาริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕
	<p>๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p>	(๕)	๕
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend	(๕)	๕

<p>๓. ยุทธศาสตร์</p> <p>๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๖๐</p> <p>(๕)</p>	<p>๕</p>
<p>๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)</p> <p>๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔.๕</p>
<p>๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
<p>๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
<p>๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกับกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔.๕</p>
<p>๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔.๕</p>
<p>๓.๗ วิสัยทัศน์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
<p>๓.๘ กลยุทธ์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)</p> <p>๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร</p>	(๕)	๕
<p>๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้</p>	(๕)	๕
<p>๓.๑๑ แผนงาน</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่</p>	(๕)	๕
<p>๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกรมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค</p>	(๕)	๕
<p>รวมคะแนน</p>	<p>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</p>	๑๐๐	๙๖

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่พัฒนา

ภาพรวมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มีแผนงานที่สามารถบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติจำนวนมากทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์ รวม ๗๔ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาทั้งสิ้น ๑๕,๓๑๑,๒๐๐ ล้านบาท และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๒,๗๗๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวม ๑๐,๒๑๒,๐๐๐ บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘๙ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังสามารถดำเนินการโครงการแผนพัฒนาตามข้อบัญญัติให้เสร็จสิ้น จำนวน ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๔ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๖ % ของโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมด โดยโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการนั้น เป็นโครงการที่ตั้งไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และบางโครงการตั้งไว้ตามกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนทั้งหมดได้ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๘ % ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งหมด โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๑ % และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๑ % ซึ่งโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศฤดูฝน มีฝนตกชุก ประกอบด้วยมรสุมต่าง ๆ และอยู่ในช่วงสรรหาผู้รับเหมา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนทั้งหมดได้

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ตามสถานะ การเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. ประชาชนได้รับประโยชน์สุขจากการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนที่มีการลงหินคลุก โดยมีการคมนาคม การสัญจรที่สะดวกขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
๓. มีการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชน โดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมการขุดลอกลำห้วย หนองสาธารณะประโยชน์ การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้กักน้ำได้เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ตลอดปี
๔. มีการปรับปรุงซ่อมแซม และติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กำหนด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการป้องกันควบคุมโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้สอดคล้องตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน
๒. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขอุปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพพัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นรายงาน ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๔. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนรังด้วย

๕. แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน ควรให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของถนน เนื่องจากมีถนนบางเส้นที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นได้ไม่นานแต่เกิดการสึกหลอของผิวถนน

๖. ควรมีการประชุมติดตามและประเมินผลแผน ๒ ครั้งต่อปี และเมื่อทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรื่องเอกสารเสร็จสิ้นสามารถแจ้งคณะติดตามและประเมินผลแผนทราบ เพื่อจัดเตรียมการประชุมในครั้งต่อไป

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายวัฒนา ชันแข็ง)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน